

Bookverse

Grupo 7

STATUS REPORT DO PROJETO - SR03

Elaboração do Documento: 25/11/2025

Período de referência do SR: 15/11/2025 a 24/11/2025

1. INTRODUÇÃO

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

- **Seção 2 – Revisão de marco:** Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em *status reports* anteriores.
- **Seção 3 – Parecer sobre o projeto:** Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

2. REVISÃO DE MARCO

A revisão de marco identificou que todos os artefatos principais, como o Documento de Requisitos Específicos (DRE), e os módulos de funcionalidades (CRUD de usuário, livro, autor, categoria, pedido e avaliação) foram concluídos e aprovados conforme o planejado. Não foram registrados desvios significativos em escopo, prazos ou qualidade.

3. PARECER SOBRE O PROJETO

O projeto se encontra finalizado, todas as etapas do cronograma foram cumpridas, além da implementação dos requisitos funcionais e não funcionais e a fase de testes. Não houve pendências críticas ou atrasos significativos, e as responsabilidades foram distribuídas e executadas conforme planejado, resultando na entrega completa do sistema BookVerse, alinhado com os requisitos especificados no Documento de Requisitos Específicos (DRE).

3.1 Pontos de sucesso

Nenhum fato relevante a ser destacado.

3.2 Pontos de atenção

Nenhum fato relevante a ser destacado.